河  海  大  学  文  件
河海校财〔2009〕20号

────────────────────
关于印发《河海大学基本建设项目竣工
财务决算审计办法》的通知

各单位：
为加强对基本建设项目竣工财务决算的审计监督，规范项目管理，控制基本建设成本，提高投资效益，根据财政部有关文件规定，结合我校实际，制定《河海大学基本建设项目竣工财务决算审计办法》，现予以印发，请遵照执行。
附件：河海大学基本建设项目竣工财务决算审计办法

二○○九年七月二日
主题词：项目竣工  财务决算  审计  办法  通知
  河海大学校长办公室              2009年7月2日印发
  录入：冯  捷                           校对：张超豪
附件：
河海大学基本建设项目竣工财务决算审计办法
第一条  为加强对基本建设项目竣工财务决算的审计监督，规范项目管理，控制基本建设成本，提高投资效益，根据财政部《基本建设财务管理规定》（财建［2002］394号）、《财政部关于加强中央级科教文部门基建竣工财务决算审批的通知》（财教［2006］11号）、《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作的通知》（财办建［2008］91号）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法所称基本建设项目竣工财务决算是指由学校财务处会同建设管理部门编制的、综合反映学校新建、改扩建工程项目实际造价和建设成果的书面文件。

第三条  本办法所称基本建设项目竣工财务决算审计，是指对基本建设项目竣工财务决算的真实性、合法性和建设成果效益性能进行的审计监督和评价。

第四条  基本建设项目竣工财务决算审计由审计处委托社会中介机构进行审核，中介机构的委托实行招投标准入制，审核费用从工程成本中开支。

第五条  项目建设管理部门应协调设计、施工、监理等单位，积极配合做好竣工财务决算编制工作，各相关单位应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算编制工作。

第六条 基本建设项目竣工财务决算必须具备以下条件： 
1、工程项目已经完成竣工验收；  
2、已经根据工程结算审计结果进行了结算及账务清理；
3、已经完成竣工财务决算编制且资料完整。

第七条  基本建设项目竣工财务决算审计前，财务处（1～5项）、基建管理部门（6～10项）应分别收集，并及时报送下列资料：
1、基本建设项目竣工财务决算报表说明；
2、基建拨款及资金使用情况相关资料；
3、会计凭证、账册、报表等财务档案资料；
4、建设单位基建财务管理制度及办法；
5、现金、财物盘点及银行存款，债权债务对帐资料；
6、项目可行性研究报告；
7、初步设计及概算、概算调整等批准文件；
8、招投标文件；
9、与决算项目相关的历年投资计划和预算下达文件；
10、勘察设计合同，工程承包合同，监理合同，材料设备采购合同，工程签证单，监理报告，工程预决算审计报告，经监理机构等有关各方签字认可的竣工验收报告，项目工程价款结算清单和竣工结算报告，以及项目各种建筑物、设备、材料、工具器具等实物清单，项目各类账表。

第八条 竣工财务决算审计内容：
1、竣工财务决算编制依据
编制依据是否符合国家有关规定，报表的真实性、完整性等。
2、基本建设项目及概算执行情况
审查项目建设是否按批准的初步设计进行，是否严格执行经批准的概算内容，有无概算外项目和提高建设标准，扩大建设规模的问题，有无重大质量事故和经济损失。
3、工程项目的资金来源
审查项目资金到位情况及是否与工程建设进度相适应等情况。
4、工程项目的建设成本
审查各项费用支出是否合法，是否按合同结算工程款，有无超标准开支费用。
5、工程和物资设备招投标情况
主要包括工程招标方式、招标文件等合规、合理性和准确性。
6、工程实施过程中重大的设计变更及索赔情况
7、工程项目结余资金
审查库存物资实存量的真实性，各项债权债务的真实性，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题。
8、交付使用资产
审查交付使用资产是否真实、完整，移交手续是否齐全、合规等有必要审查的事项。
第九条 竣工财务决算审计程序
1、审计处核实基本建设项目竣工财务决算资料完整后，及时委托经招标确定的中介机构开展竣工财务审计工作，并负责内外联系及协调工作。
2、中介机构根据审计程序在审计实施阶段结束后，出具《基本建设项目竣工财务决算审计报告》（征求意见稿）征求财务部门及建设管理部门意见，财务部门及建设管理部门应在10个工作日内向中介机构提交反馈意见，若在规定期限内未提出书面意见，则视同无异议。
3、中介机构将《基本建设项目竣工财务决算审计报告》（征求意见稿）及书面反馈意见报送审计处审核。
4、审计处审核《基本建设项目竣工财务决算审计报告》，与中介机构、财务处和建设管理部门互通信息、协调后，中介机构出具正式审计报告。    

第十条  审计时限
中介机构接受审计处委托，一般在收到报送审计资料后一个月内出具竣工财务决算审计报告，特殊情况适当顺延。
第十一条  财务部门、建设管理部门应认真配合审计部门开展建设工程项目竣工财务决算审计工作，并积极落实审计建议或审计决定。
第十二条  本办法由审计处负责解释。
第十三条  本办法自发布之日起施行。
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